



## Point complet du projet

Gestion des achats — VOOMNET TECHNOLOGY

Document généré le 03/09/2026

# POINT COMPLET DU PROJET

## Application de gestion des achats — VOOMNET TECHNOLOGY

| Date du point         | 2 septembre 2026                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Version en production | c24d62b                                                                       |
| Adresse               | <a href="https://voomnetachat.vercel.app">https://voomnetachat.vercel.app</a> |
| Avancement global     | 82 %                                                                          |
| État                  | [OK] Application en service, tous les tests au vert                           |

## 1. SYNTHÈSE

Le projet visait à doter VOOMNET TECHNOLOGY d'un outil interne pour piloter ses achats, de l'expression du besoin à la réception. **L'objectif est atteint** : l'application est déployée, accessible partout, synchronisée en temps réel entre les services, et couverte par 197 tests automatisés.

| Indicateur                             | Valeur                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Avancement                             | 82 %                                                             |
| Tâches livrées / en cours / planifiées | 35 / 3 / 6                                                       |
| Fonctionnalités en production          | 15 modules                                                       |
| Tests automatisés                      | 197 contrôles — 100 % au vert                                    |
| Commits depuis le début                | 31                                                               |
| Fichiers suivis                        | 69                                                               |
| Lignes de code applicatif              | 4 700 (moteur 3 480 · synchro 218 · composants 216 · styles 363) |
| Lignes de tests                        | 1 273 (15 fichiers, 13 séries)                                   |
| Disponibilité                          | En ligne, mises à jour automatiques                              |

## 2. CE QUI A ÉTÉ LIVRÉ

### 2.1 Les 15 modules fonctionnels

| #  | Module                 | Contenu                                                                 | Statut |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Authentification       | 3 rôles, session persistante, comptes de démo masqués en production     | [OK]   |
| 2  | Demandes d'achat       | assistant 6 étapes, numérotation ACH - AAAA - NNNNN, brouillon, reprise | [OK]   |
| 3  | Fournisseurs           | catalogue complet, import/export Excel · CSV · JSON, modèles            | [OK]   |
| 4  | Négociation            | grille article × fournisseur, remise, TVA, frais de livraison           | [OK]   |
| 5  | Comparaison            | coût total rendu, score multicritère /100, classement, meilleurs prix   | [OK]   |
| 6  | Validation             | approuver · refuser · demander modification, motif, historique          | [OK]   |
| 7  | Commandes              | bons BC - AAAA - NNNNN, lignes aux prix négociés, confirmation          | [OK]   |
| 8  | Réceptions             | complètes et partielles, clôture automatique                            | [OK]   |
| 9  | Alertes et relances    | relances automatiques (validation, réception), bandeau, cloche          | [OK]   |
| 10 | Sons                   | 3 mélodies par niveau, volume réglable, son de secours si bloqué        | [OK]   |
| 11 | Alarme répétée         | rejouée toutes les 15 s jusqu'à lecture, max 10 fois                    | [OK]   |
| 12 | Notifications système  | bulles Windows/Mac, actives onglet en arrière-plan                      | [OK]   |
| 13 | Alerte visuelle        | titre de l'onglet clignotant, pastille pulsante                         | [OK]   |
| 14 | Impressions et exports | fiche de demande, bon de commande, PDF, Excel, CSV                      | [OK]   |
| 15 | Pilotage               | tableaux de bord par rôle, 3 graphiques, page Rapports                  | [OK]   |

**S'y ajoutent** : les suppressions administrateur avec cascades, la synchronisation Supabase en temps réel, la charte graphique (logo, violet #500070, bleu nuit #000060), la version autonome monofichier et la chaîne de publication automatisée.

## 2.2 La souplesse demandée

Une demande peut désormais être **créée, soumise, validée, commandée et imprimée sans aucun prix ni fournisseur** — les étapes 1 à 5 sont toutes devenues facultatives :

| Étape            | Ce qui est facultatif                     |
|------------------|-------------------------------------------|
| 1. Informations  | le coût présumé                           |
| 2. Fournisseurs  | la sélection entière (0 à N)              |
| 3. Prix négociés | tous les prix                             |
| 4. Comparaison   | franchissable sans donnée                 |
| 5. Choix         | le fournisseur retenu et la justification |

Un avertissement s'affiche à la soumission, sans jamais bloquer.

## 2.3 Les documents imprimables

- **Fiche de demande** : logo, articles, quantités, **colonnes de prix vides** à compléter

à la main, zones de signature

- **Bon de commande** : logo, fournisseur, lignes, montant — imprimable \*\*sans prix ni

fournisseur\*\*

- Aucune URL de site n'apparaît sur les documents (en-tête/pied de page navigateur supprimés)

### 3. CHRONOLOGIE

| Date  | Étape                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08 | Port de l'application en Next.js 15 · refonte de l'étape 3 (comparaison)                        |
| 31/08 | Masquage des comptes de démo en production · modèle .env.example                                |
| 31/08 | Suppressions administrateur + exports PDF                                                       |
| 31/08 | <b>Connexion Supabase</b> : schéma SQL, synchronisation différentielle, temps réel              |
| 31/08 | Corrections : mots-clés SQL réservés, duplication à l'amorçage, anti-écrasement entre appareils |
| 31/08 | Chaîne de publication automatisée (publish.mjs) + numéro de version visible                     |
| 31/08 | Étapes facultatives · fiche imprimable · logo et charte violet / bleu nuit                      |
| 31/08 | Relances automatiques, bandeau d'alertes, indicateur de connexion                               |
| 31/08 | Sons de notification (3 niveaux)                                                                |
| 01/09 | Bouton (son) + déblocage de l'audio navigateur                                                  |
| 01/09 | Alarme répétée jusqu'à lecture                                                                  |
| 01/09 | Audio renforcé (son de secours WAV) · notifications système · seuils synchronisés sans SQL      |
| 01/09 | Volume réglable · alerte visuelle (onglet clignotant)                                           |
| 01/09 | Documentation refondue · suite de tests intégrée au dépôt                                       |
| 01/09 | <b>Tableau de bord graphique</b> (achats 12 mois, répartition, top 5)                           |
| 02/09 | Cahier des charges complet + synthèse direction (PDF/Word)                                      |
| 02/09 | Suivi Microsoft Planner : fichiers prêts à coller, guide, fiche rapide                          |
| 02/09 | Export Grille 9 colonnes validé                                                                 |
| 02/09 | <b>Colonnes Développement · Test · Pilote · Déploiement</b> + tâches par étape + checklists     |

### 4. QUALITÉ

#### 4.1 La suite de tests (197 contrôles)

| Série           | Contrôles | Couverture                                    |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| step3           | 45        | comparaison, coût rendu, score, seuils, TVA   |
| optional        | 29        | étapes facultatives, impression sans prix     |
| admin           | 29        | suppressions et cascades, exports PDF         |
| alertes         | 20        | relances, bandeau, cloche, droits par rôle    |
| graphiques      | 16        | graphiques du tableau de bord et des rapports |
| sons            | 13        | mélodies, volume, bouton (son), préférences   |
| seuils-sync     | 8         | synchronisation des seuils de relance         |
| standalone      | 7         | version autonome                              |
| alarme          | 7         | alarme répétée, arrêt à la lecture            |
| audio-secours   | 7         | son de secours si le Web Audio est bloqué     |
| alerte-visuelle | 6         | titre clignotant, pastille pulsante           |
| supabase-live   | 6         | hydratation depuis le serveur                 |
| no-overwrite    | 4         | non-écrasement par un nouvel appareil         |

Résultat : 13 séries · 197 contrôles · 0 échec.

## 4.2 Les bugs réels détectés puis corrigés grâce aux tests

| Bug                                    | Conséquence                       | Correction                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Contexte audio « suspendu »            | aucun son                         | son de secours WAV généré en mémoire         |
| Référence globale Notification         | plantage sur certains navigateurs | passage par <code>window.Notification</code> |
| Déclaration dupliquée                  | module non chargeable             | suppression du doublon                       |
| Écrasement des données à la connexion  | perte de données du serveur       | le serveur fait foi, l'appareil adopte       |
| Doublons de notifications à l'amorçage | 6 -> 12 -> 18 notifications       | blocage des envois avant hydratation         |
| references = mot-clé SQL réservé       | schéma Supabase inapplicable      | identifiant entre guillemets                 |

## 5. DÉPLOIEMENT ET INFRASTRUCTURE

| Élément          | Détail                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hébergement      | Vercel — réseau mondial, HTTPS                                                                            |
| Déploiement      | automatique depuis GitHub (branche main)                                                                  |
| Version en ligne | c24d62b (2/09/2026)                                                                                       |
| Base de données  | Supabase — projet uistajnkedyfkgabjbm                                                                     |
| Tables           | 7 (users, suppliers, requests, orders, receptions, notifications, meta)                                   |
| Temps réel       | abonnement aux modifications, propagation en quelques secondes                                            |
| Continuité       | mode local si la base est injoignable, resynchronisation ensuite                                          |
| Publication      | <code>node scripts/publish.mjs "message" -&gt; build, tests implicites, commit, push, vérification</code> |
| Version autonome | standalone/index.html — fonctionne hors ligne (logo intégré)                                              |

## 6. DONNÉES EN PRODUCTION

État relevé le 2 septembre 2026 :

| Table         | Contenu                                      |
|---------------|----------------------------------------------|
| Utilisateurs  | 5                                            |
| Fournisseurs  | 112                                          |
| Demandes      | 3 — 2 brouillons, 1 en attente de validation |
| Commandes     | 0                                            |
| Réceptions    | 0                                            |
| Notifications | 11                                           |

L'outil contient déjà vos données réelles (112 fournisseurs importés) et non plus le seul jeu de démonstration : **il est entré en phase d'usage.**

## 7. DOCUMENTATION LIVRÉE

| Document                | Format                  | Contenu                                                              |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cahier des charges      | MD · PDF (14 p.) · Word | 11 chapitres, 80 exigences, 20 règles de gestion, matrice des droits |
| Synthèse direction      | MD · PDF (4 p.) · Word  | vue condensée : objectifs, périmètre, circuit, vigilances            |
| Guide Microsoft Planner | MD · PDF (6 p.) · Word  | 4 méthodes d'import, colonnes d'étapes, lecture par vue              |
| Fiche rapide Planner    | MD · PDF (2 p.)         | procédure en 6 étapes                                                |
| Fichiers Planner        | TSV · CSV · XLSX · TXT  | 44 tâches, 13 colonnes, tâches par étape, checklists                 |
| README technique        | MD                      | installation, architecture, tests, publication                       |

## 8. SUIVI MICROSOFT PLANNER

| Fichier                                  | Rôle                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a-collar-DANS-LA-GRILLE.tsv              | 44 tâches, 13 colonnes — collage direct dans la vue Grille    |
| a-collar-TACHES-PAR-ETAPE.txt            | chaque fonctionnalité en cours/planifiée déclinée en 4 tâches |
| checklists-a-collar.txt                  | les 4 étapes à cocher dans chaque tâche                       |
| VOOMNET-planner.xlsx                     | classeur avec tableaux nommés GrilleVOOMNET et TachesVOOMNET  |
| a-collar-LIVRE / EN-COURS / PLANIFIE.txt | méthode alternative par compartiment                          |

**Les 4 colonnes d'étapes** (Développement, Test, Pilote, Déploiement) sont pré-remplies pour les 44 tâches : toutes les tâches livrées ont leurs 4 étapes à « Terminé », ce qui montre que le travail est réellement en production.

## 9. EN COURS (3 tâches)

| Tâche                                     | Avancement | Échéance |
|-------------------------------------------|------------|----------|
| Recette utilisateur et ajustements        | 60 %       | 05/09    |
| Durcissement des politiques d'accès (RLS) | 30 %       | 09/09    |
| Journal d'audit des actions sensibles     | 15 %       | 12/09    |

## 10. FEUILLE DE ROUTE (6 tâches planifiées)

| Évolution                                                        | Priorité | Échéance |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Authentification sécurisée (Supabase Auth, mots de passe hachés) | Haute    | 19/09    |
| Notifications par e-mail                                         | Moyenne  | 26/09    |
| Budgets par service avec alerte de dépassement                   | Moyenne  | 10/10    |
| Portail fournisseur (saisie directe des offres)                  | Basse    | 24/10    |
| Gestion des stocks liée aux réceptions                           | Basse    | 31/10    |
| Authentification unique (SSO)                                    | Basse    | 31/10    |

## 11. POINTS DE VIGILANCE

| #  | Point                          | État            | Recommandation                                   |
|----|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| V1 | Mots de passe stockés en clair | [X]             | <b>migrer vers Supabase Auth</b>                 |
| V2 | Politiques d'accès (RLS)       | [!] permissives | restreindre par rôle avant généralisation        |
| V3 | Journal d'audit                | [X] absent      | ajouter la traçabilité des actions sensibles     |
| V4 | Politique de mot de passe      | [X] aucune      | imposer longueur et complexité                   |
| V5 | Sauvegarde                     | [OK] Supabase   | vérifier la fréquence et tester une restauration |

Les points **V1 à V3** sont déjà inscrits comme tâches **en cours** dans le suivi Planner.

## 12. RECOMMANDATIONS

| #  | Recommandation                                                               | Bénéfice                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| R1 | Planifier une <b>recette courte</b> avec 2-3 utilisateurs réels              | valider l'usage avant généralisation |
| R2 | Traiter <b>V1 à V3</b> avant d'ouvrir l'outil à tous les services            | sécurité                             |
| R3 | <b>Former les utilisateurs</b> (30 min) : l'outil est guidé, étape par étape | adoption                             |
| R4 | Définir un <b>réfèrent applicatif</b> interne                                | autonomie                            |
| R5 | <b>Inviter votre responsable</b> dans le plan Planner (2 min)                | visibilité permanente                |
| R6 | Rituels : <b>mise à jour hebdomadaire du Planner</b> (10 min)                | suivi fiable                         |

## 13. CONCLUSION

| Objectif initial            | outil interne de gestion des achats                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Résultat                    | application complète, déployée, en service               |
| Qualité                     | 197 tests automatisés, 0 échec, 6 bugs réels corrigés    |
| Adoption                    | 112 fournisseurs et 5 utilisateurs déjà en base          |
| Reste à faire               | 3 tâches (qualité et sécurité), puis la feuille de route |
| Prochaine action conseillée | recette utilisateurs + traitement des points V1-V3       |

**Le projet est en bonne santé : les fondations sont solides, l'outil est utilisable au quotidien, et la trajectoire est claire.**