



Suivi de projet dans Microsoft Planner

VOOMNET TECHNOLOGY — procédure et colonnes d'étapes

Document généré le 02/09/2026

Suivre l'avancement du projet VOOMNET dans Microsoft Planner

Situation : Microsoft Planner ne possède pas d'import de fichier CSV ou Excel.

Ce guide présente 4 méthodes, de la plus rapide (2 minutes) à la plus automatisée.

Méthode A — La plus rapide : coller la liste des tâches (2 min par compartiment)

Planner crée **une tâche par ligne** lorsque l'on colle plusieurs lignes dans le champ « Ajouter une tâche ». C'est la méthode la plus simple.

Étapes

1. Ouvrir **Planner** (<https://planner.cloud.microsoft>) avec votre compte professionnel
2. **Nouveau plan** -> *Nom*: VOOMNET – Gestion des achats -> **Créer**
3. Créer **3 compartiments** (buckets) :

- [OK] Livré
- En cours
- Planifié

1. Dans le compartiment [OK] Livré, cliquer sur **Ajouter une tâche**
2. Ouvrir le fichier a-coller-LIVRE.txt (dossier docs/planner/),

sélectionner les lignes de tâches, les copier (Ctrl+C)

1. Revenir dans Planner, **coller** (Ctrl+V) dans le champ -> chaque ligne devient une tâche
2. Cliquer sur **Ajouter**
3. Répéter pour En cours (a-coller-EN-COURS.txt) puis Planifié (a-coller-PLANIFIE.txt)

Chaque tâche porte la forme : [Module] Intitulé (avancement %) — par exemple [Négociation] Grille de négociation article x fournisseur (100%).

Renseigner les dates et les responsables

- Ouvrir chaque tâche -> renseigner **Date d'échéance**, **Progression** et **Assigné à**
- Le fichier VOOMNET-planner.csv (ou l'onglet « Suivi » du fichier Excel) donne,

pour chaque tâche : échéance, priorité et responsable suggéré

Méthode B — Copier-coller depuis Excel (nouvelle version de Planner)

Si votre organisation dispose de la **nouvelle version de Planner**, la vue **Grille** accepte le collage de plusieurs colonnes copiées depuis Excel (titre, échéance, progression, assigné).

1. Ouvrir le plan -> vue **Grille**
2. Ouvrir VOOMNET-planner.xlsx -> onglet **Suivi**
3. Copier les colonnes **Tâche** · **Échéance** · **Avancement** · **Responsable**
4. Coller dans la grille Planner

*Si le collage multi-colonnes n'est pas disponible, utiliser la **méthode A**.*

Méthode C — Automatiser avec Power Automate (sans code)

Pour créer les tâches automatiquement depuis un fichier (et les recréer après chaque mise à jour) :

1. Déposer VOOMNET-planner.xlsx dans **OneDrive**

le fichier contient déjà un vrai tableau Excel nommé TachesVOOMNET (onglet « Taches ») — aucune préparation n'est nécessaire

1. **Power Automate** (<https://make.powerautomate.com>) -> **Créer -> Flux de cloud instantané**
2. Déclencheur : *Déclencher manuellement un flux*

3. Action **Excel Online (Business)** — Répertorier les lignes présentes dans un tableau :

- Emplacement : OneDrive · Bibliothèque de documents : OneDrive · Fichier : VOOMNET-planner.xlsx
- Tableau : TachesVOOMNET (apparaît directement dans la liste déroulante)

1. Ajouter **Appliquer à chacun**, puis l'action **Planner — Créer une tâche** :

- *ID de groupe* : votre groupe Microsoft 365
- *ID de plan* : le plan VOOMNET
- *ID de compartiment* : selon la colonne « Compartiment » (ajouter une condition ou 3 blocs)
- *Titre* : colonne Tâche
- *Date d'échéance* : colonne Échéance
- *Affecter à* : colonne Responsable

1. Enregistrer et **exécuter**

L'ensemble des tâches est créé en une seule exécution, dates et responsables compris.

Méthode D — API Microsoft Graph (pour une synchronisation récurrente)

Pour un développeur, la création programmatique passe par l'API Graph :

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/planner/tasks
{
  "planId": "",
  "bucketId": "",
  "title": "[Négociation] Grille de négociation article x fournisseur (100%)",
  "dueDateTime": { "dateTime": "2026-08-31T17:00:00", "timeZone": "GMT Standard Time" },
  "assignments": { "": { "@odata.type": "#microsoft.graph.plannerAssignment", "orderHint": " !" } }
}
```

Nécessite une application inscrite dans Azure AD avec l'autorisation `Tasks.ReadWrite`.

Paramétrage conseillé du plan

Élément	Valeur
Nom du plan	VOOMNET — Gestion des achats
Compartiments	[OK] Livré · En cours · Planifié
Étiquettes (labels)	(urgent) Haute · (alerte) Moyenne · Basse · Sécurité · (info) DSI
Priorités	Haute pour les tâches bloquantes, Moyenne pour le reste
Membres	vous, votre responsable, les personnes concernées

Donner l'accès à votre responsable

Planner -> le plan -> Membres (icône en haut à droite) -> ajouter son adresse e-mail professionnelle. Il recevra une invitation et verra immédiatement l'avancement.

Basculer entre les vues

Dans la barre supérieure du plan (à côté du nom du plan) :

Tableau Grille Planning Graphiques Membres

Le mode sombre ne change pas ces libellés : ils restent dans le même ordre.

Ce que votre responsable verra, vue par vue

(excel) Vue Graphiques — la plus parlante pour un responsable

- Répartition par progression : camembert *Terminé / En cours / En retard / Pas commencé*

- **Par compartiment** : combien de tâches dans [OK] Livré, En cours, Planifié
- **Par étiquette et par personne** : la charge par module et par intervenant

C'est la vue à montrer en réunion : l'avancement saute aux yeux sans lire de liste.

Vue Planning — la vue calendaire

- Les tâches positionnées sur leur **semaine d'échéance**
- Idéal pour répondre à « où en sera-t-on à la fin du mois ? »
- Astuce : les tâches [OK] Livré apparaissent également, ce qui matérialise le chemin parcouru

Vue Tableau — la vue par compartiments

- 3 colonnes : [OK] Livré · En cours · Planifié
- Chaque carte affiche : titre, **étiquette de couleur** (module), échéance, assigné et

l'icône de progression

- La plus proche de l'usage quotidien ; c'est celle que vous mettrez à jour chaque semaine

Vue Grille — la vue tableur (celle de la 1re capture)

- Tableau complet avec toutes les colonnes : *Nom de la tâche · Compartiment · Progression ·

Priorité · Assigné à · Date de début · Date d'échéance · Étiquettes · Description*

- C'est la vue où l'on **colle** les données (méthode B ci-dessous) et où l'on peut

renseigner toutes les informations en masse

***Conseil** : montrez les **Graphiques** à votre responsable (lecture immédiate) et gardez le **Tableau** pour le suivi opérationnel hebdomadaire.*

Routine hebdomadaire recommandée (10 min)

1. Ouvrir le plan dans Planner
2. Faire passer en [OK] Livré les tâches terminées dans la semaine
3. Mettre à jour la progression des tâches En cours
4. Ajuster les échéances si nécessaire
5. (Optionnel) régénérer les fichiers avec `python3 scripts/generer-planner.py`

après un changement important du périmètre

Les 4 colonnes d'étapes : Développement · Test · Pilote · Déploiement

Ces colonnes suivent le **cycle de vie de chaque fonctionnalité**. Elles complètent la colonne « Progression » (qui donne la vue d'ensemble).

Signification

Colonne	Ce qu'elle mesure	Valeurs possibles
Développement	la fonctionnalité est-elle codée ?	Terminé · En cours · Pas commencé
Test	a-t-elle été vérifiée (tests automatisés, recette) ?	idem
Pilote	est-elle validée par un groupe d'utilisateurs ?	idem
Déploiement	est-elle en production, visible de tous ?	idem

Comment les colonnes sont remplies

L'état des étapes est déduit de l'avancement de la tâche :

Avancement	Développement	Test	Pilote	Déploiement
100 % (livré)	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé
60 %	Terminé	En cours	Pas commencé	Pas commencé
30 %	En cours	Pas commencé	Pas commencé	Pas commencé
0 % (planifié)	Pas commencé	Pas commencé	Pas commencé	Pas commencé

Toutes les tâches livrées ont donc leurs 4 étapes à « Terminé » — c'est ce qui montre visuellement à votre responsable que le travail est réellement en production, et pas seulement « fait ».

Deux façons de les utiliser dans Planner

1. En colonnes de la vue Grille (recommandé)

- copier a-coller-DANS-LA-GRILLE.tsv -> coller dans la grille : les 4 colonnes

Développement, Test, Pilote, Déploiement sont déjà renseignées

- si Planner ne propose pas ces colonnes : **Ajouter une colonne** et choisir

Texte ou *Choix*, puis nommer la colonne

2. En checklist à l'intérieur de chaque tâche

- ouvrir la tâche -> **Checklist** -> coller les 4 lignes figurant dans

checklists-a-coller.txt -> cocher celles qui sont faites

- avantage : l'avancement de la checklist s'affiche directement sur la carte

Ajouter les tâches par étape

Le fichier a-coller-TACHES-PAR-ETAPE.txt décompose chaque fonctionnalité **en cours ou planifiée** en 4 tâches distinctes :

```
### Journal d'audit des actions sensibles [Sécurité]
```

```
Développement – Journal d'audit des actions sensibles
```

```
Test – Journal d'audit des actions sensibles
```

```
Pilote – Journal d'audit des actions sensibles
```

```
Déploiement – Journal d'audit des actions sensibles
```

À coller dans le compartiment En cours ou Planifié. Les fonctionnalités déjà livrées n'y figurent pas (leurs 4 étapes sont terminées).

Contenu du dossier docs/planner/

Fichier	Usage
a-coller-LIVRE.txt	liste des tâches livrées, à coller dans le compartiment [OK] Livré
a-coller-EN-COURS.txt	idem pour En cours
a-coller-PLANIFIE.txt	idem pour Planifié
a-coller-DANS-LA-GRILLE.tsv	les 44 tâches formatées pour la vue Grille — 13 colonnes dont Développement / Test / Pilote / Déploiement — à coller directement
VOOMNET-planner-GRILLE.csv	idem au format CSV (séparateur point-virgule)
a-coller-TACHES-PAR-ETAPE.txt	chaque fonctionnalité en cours ou planifiée déclinée en 4 tâches (Développement, Test, Pilote, Déploiement)
checklists-a-coller.txt	les 4 étapes à coller dans la checklist de chaque tâche, avec leur état
VOOMNET-planner.xlsx	classeur complet : onglet Grille (tableau GrilleVOOMNET), onglet Taches (tableau TachesVOOMNET), onglet Suivi, onglets de collage par compartiment
VOOMNET-planner.csv	données brutes (Power Automate ou Excel)
FICHE-RAPIDE.pdf	la procédure en 1 page

Colonnes de l'export Grille (validées)

Nom de la tâche · Compartiment · Progression · Priorité · Assigné à · Date de début · Date d'échéance · Étiquettes · Description

Valeurs prêtes pour Planner : Progression = Terminé / En cours / Pas commencé ; Priorité = Urgent / Moyen / Faible ; Étiquettes = module concerné.

Avancement au moment de la génération

Indicateur	Valeur
Avancement global	82 %
Tâches livrées	35
Tâches en cours	3
Tâches planifiées	6
Tests automatisés	197 contrôles, tous au vert
État	application déployée et en service

[!] **Rappel des 3 points bloquants avant généralisation**, à suivre comme tâches prioritaires :

1. Mots de passe hachés (Supabase Auth)
2. Politiques d'accès restreintes (RLS)
3. Journal d'audit des actions sensibles